

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

UNIDOS POR COLIMA		Cronograma de implementación de Modelo de Gestión para Resultados (MGxR) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).																																																
Objetivo General: Cumplir con las diversas Leyes y normas correspondientes a la planeación, programación, asignación y ejercicio presupuestal, seguimiento y evaluación enfocado a la creación de valor público del Municipio de Colima.																																																		
No.	Objetivo	Acciones	No.	Actividades	Dependencia Responsable	Responsable	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
							Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas							
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Implementar el Modelo de Gestión para Resultados (MGxR).	Integrar la propuesta del Modelo de Gestión para Resultados (MGxR).	1.1	Realizar una presentación del Programa de Implementación, utilizando la Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del CONEVAL.	Dirección General de Planeación.	Lic. Héctor Cervantes Briseño. LAP. Rogelio W. Trejo Mejía.																																												
		Realización de un diagnóstico de los procesos de Planeación, Programación, Presupuesto, Seguimiento y control, Evaluación y Rendición de cuentas	1.2	Ejecutar un Diagnóstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para la implementación del M de cada área correspondiente.	Dirección General de Planeación.	Lic. Héctor Cervantes Briseño. LAP Rogelio W. Trejo Mejía.																																												
		Presentar al Presidente el Plan de Trabajo de Implementación del MGxR.	1.3	Presentar el Plan de Trabajo y recibir la autorización del C. Presidente Municipal.	Dirección General de Planeación.	Lic. Héctor Cervantes Briseño.																																												
		Integración de Equipo Técnico.	1.4	Solicitar a las Dependencias de Contraloría Municipal, Tesorería, Oficialía Mayor, Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas enlaces para integrar el equipo técnico de trabajo.	Contraloría Municipal, Tesorería, Oficialía Mayor, Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas.	Lic. Héctor Cervantes Briseño. LAP. Rogelio W. Trejo Mejía.																																												

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

UNIDOS POR COLIMA		Cronograma de implementación de Modelo de Gestión para Resultados (MGxR) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).																																																
Objetivo General: Cumplir con las diversas Leyes y normas correspondientes a la planeación, programación, asignación y ejercicio presupuestal, seguimiento y evaluación enfocado a la creación de valor público del Municipio de Colima.																																																		
No.	Objetivo	Acciones	No.	Actividades	Dependencia Responsable	Responsable	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
							Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas											
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Curso de "Inducción al Modelo de Gestión para Resultados"	2.7	Convocar a los Titulares y a los enlaces designados de cada Dependencia y Organismo Público Descentralizado (OPD) al curso taller.	Dirección General de Planeación.	Lic. Héctor Cervantes Briseño. Ponente Maestro Carlos Pozos. LAP. Rogelio W. Trejo Mejía.																																												
		Solicitar asesoría al CONEVAL para poder cumplir con los lineamientos metodológicos y el apoyo de realizar un curso taller de la implementación de la fase 2 del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	2.8	Comunicar al CONEVAL la intención del Ayuntamiento de Colima de utilizar la Metodología que marcan sus lineamientos para la implementación del MGxR.	Dirección General de Planeación.	LAP. Rogelio W. Trejo Mejía.																																												
		Talleres de inducción y elaboración de la metodología del Presupuesto basado en Resultados (PbR) de cada Programa Presupuestario, conforme a los lineamientos de creación de indicadores de resultados mediante la Metodología de Marco Lógico que emite el CONEVAL, dirigidos a enlaces designados.	2.9	Tener reuniones programadas con los enlaces de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD) para recibir la capacitación y realizar el llenado de los formatos a solicitar (Programa Operativo de Acciones Administrativas y de Apoyo, Arboles de problemas y objetivos y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)).	Dirección General de Planeación.	LAP. Rogelio W. Trejo Mejía. Enlaces designados de cada Dependencia y Organismo Público Descentralizado (OPD).																																												


H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

UNIDOS POR COLIMA		Cronograma de implementación de Modelo de Gestión para Resultados (MGxR) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).																																																
Objetivo General: Cumplir con las diversas Leyes y normas correspondientes a la planeación, programación, asignación y ejercicio presupuestal, seguimiento y evaluación enfocado a la creación de valor público del Municipio de Colima.																																																		
No.	Objetivo	Acciones	No.	Actividades	Dependencia Responsable	Responsable	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
							Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas							
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Revisión del Sistema de Captura del PbR.	2.1	Determinar las áreas de mejora del sistema de captura.	Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas. Proveedor desarrollador del sistema de computo para captura del PbR.	LAP. Rogelio W. Trejo Mejía. C. Jorge Juárez García. Maestra Gloria Cisneros Díaz. Ing. Justino Nava Venegas.																																												
		Informar a los Directores Generales, Directores y OPD's de los trabajos elaborados por cada Programas Presupuestarios 2017.	2.11	Presentación para revisión y autorización por parte de Directores Generales, Directores y OPD's de los trabajos elaborados por cada Programas Presupuestarios 2017.	Dependencia Responsables y Organismos Públicos Descentralizados.	Directores Generales, Directores y OPD', Enlaces designados.																																												
		Armonización de la apertura programática de los Programas Presupuestarios e Integración y migración del PbR en el sistema de captura, al Presupuesto 2017	2.12	Armonización con la apertura programática de los Programas Presupuestarios e Integración y migración del PbR en el sistema de captura, al Presupuesto 2017	Tesorería. Dirección General de Planeación. Dirección de Sistemas.	Equipo técnico de Tesorería, General de Planeación. Dirección de Sistemas.																																												
		Capturar los Programas Presupuestarios en el Sistema de Captura.	2.13	Inicio de la captura de Programas Presupuestarios en el Sistema de Captura.	Tesorería. Dirección General de Planeación. Dirección de Sistemas.	LAP. Rogelio W. Trejo Mejía. C. Jorge Juárez García. Maestra Gloria Cisneros Díaz.																																												

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

UNIDOS POR COLIMA		Cronograma de implementación de Modelo de Gestión para Resultados (MGxR) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).																																																
Objetivo General: Cumplir con las diversas Leyes y normas correspondientes a la planeación, programación, asignación y ejercicio presupuestal, seguimiento y evaluación enfocado a la creación de valor público del Municipio de Colima.																																																		
No.	Objetivo	Acciones	No.	Actividades	Dependencia Responsable	Responsable	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
							Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas											
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Gestión y solicitud al CONEVAL para impartir un curso taller para la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño.	2.14	Contactar al CONEVAL para impartir un curso taller y dar el seguimiento a los trabajos de la implementación del MGxR.	Dirección General de Planeación.	Lic. Héctor Cervantes Briseño.																																												
		Informes de avance de los trabajos realizados.	2.15	Realizar los informes de avances de la elaboración de los documentos avance del PbR, como son el Programa Operativo de Acciones Administrativas y de Apoyo, los arboles de problemas y de objetivos y la construcción de la Matriz de Marco Lógico (MML).	Enlaces de las Dependencia Responsables y Organismos Públicos Descentralizados.	LAP. Rogelio W. Trejo Mejía. Enlaces designados de cada Dependencia y Organismo Público Descentralizado (OPD).																																												
		Prepartativos para la elaboración de los Programas Presupuestarios que serán propuestos para ser presupuestados y aplicarse en el año 2018.	2.16	Implementación del programa de trabajo para la preparación de los Programas Presupuestarios a proponer en el año 2018.	Contraloría Municipal, Tesorería, Oficialía Mayor, Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas.	Lic. Héctor Cervantes Briseño. LAP. Rogelio W. Trejo Mejía.																																												

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

		Cronograma de implementación de Modelo de Gestión para Resultados (MGxR) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).																																																
		Objetivo General: Cumplir con las diversas Leyes y normas correspondientes a la planeación, programación, asignación y ejercicio presupuestal, seguimiento y evaluación enfocado a la creación de valor público del Municipio de Colima.																																																
No.	Objetivo	Acciones	No.	Actividades	Dependencia Responsable	Responsable	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
							Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas											
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
III	Segunda fase de implementación del MGxR con la puesta en marcha del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).	Realización de un diagnóstico del marco normativo en la Planeación, Programación, Presupuesto, Seguimiento y control, Evaluación y Rendición de cuentas.	3.1	Ejecutar un Diagnóstico de las necesidades de elaboración, reforma o adecuación de Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Manuales de Organización, Manuales de procedimientos y en su caso los procesos operativos que tengan como enfoque la implementación, planeación y ejecución del MGxR, con sus componentes el PbR y el SED, así como el Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).	Secretaría General, Dirección de Asuntos Jurídicos, Contraloría Municipal, Tesorería, Oficialía Mayor, Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas y H. Cabildo Municipal.	Coordinan: Lic. Héctor Cervantes Briseño. LAP Rogelio W. Trejo Mejía con apoyo de Directores Generales, Directores y OPD, Enlaces designados.																																												

[Handwritten signature in blue ink]

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

UNIDOS POR COLIMA		Cronograma de implementación de Modelo de Gestión para Resultados (MGxR) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).																																																
Objetivo General: Cumplir con las diversas Leyes y normas correspondientes a la planeación, programación, asignación y ejercicio presupuestal, seguimiento y evaluación enfocado a la creación de valor público del Municipio de Colima.																																																		
No.	Objetivo	Acciones	No.	Actividades	Dependencia Responsable	Responsable	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
							Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas											
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Definiciones y directrices para la la implementación del SED y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).	3.2	Detectar y elaborar los lineamientos, procedimientos y procesos a ser aplicados para armonizar la implementación. del SED y del SIMGCSE.	Secretaría General, Dirección de Asuntos Jurídicos, Contraloría Municipal, Tesorería, Oficialía Mayor, Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas y H. Cabildo Municipal.	Coordinan: Lic. Héctor Cervantes Briseño. LAP Rogelio W. Trejo Mejía a los Directores Generales, Directores y OPD, Enlaces designados.																																												
		Elaborar y presentar la propuesta de los lineamientos normativos específicos para la implementación de la Unidad de Seguimiento y Evaluación que dependerá de la Dirección General de Planeación.	3.3	Definir las atribución de los lineamientos normativos específicos para la creación de una estructura organizacional para llevar a cabo los trabajos de Seguimiento y Evaluación del MGxR-PbR-SED y de los Programas Presupuestarios y de los Programas con recursos federalizados.	Dirección General de Planeación.	Lic. Héctor Cervantes Briseño. Ponente Maestro Carlos Pozos. LAP. Rogelio W. Trejo Mejía.																																												

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

UNIDOS POR COLIMA		Cronograma de implementación de Modelo de Gestión para Resultados (MGxR) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).																																																
Objetivo General: Cumplir con las diversas Leyes y normas correspondientes a la planeación, programación, asignación y ejercicio presupuestal, seguimiento y evaluación enfocado a la creación de valor público del Municipio de Colima.																																																		
No.	Objetivo	Acciones	No.	Actividades	Dependencia Responsable	Responsable	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
							Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas											
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Elaborar y presentar la propuesta de los lineamientos normativos específicos para la implementación de la Unidad de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación de Resultados que dependerá de la Contraloría Municipal.	3.4	Definir las atribución de los lineamientos normativos específicos para la creación de una estructura organizacional para llevar a cabo los trabajos de Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas del Programa Anual de Auditorías y del Programa de Control Interno.	Contraloría Municipal, Tesorería.	Lic. Humberto Cabrera Dueñas.																																												
		Integración del equipo técnico de implementación del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SMGCSE),	3.5	Solicitar a las Dependencias de Contraloría Municipal, Tesorería, Oficialía Mayor, Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas enlaces para integrar el equipo técnico de trabajo.	Contraloría Municipal, Tesorería, Oficialía Mayor, Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas.	Lic. Héctor Cervantes Briseño. LAP Rogelio W. Trejo Mejía.																																												

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA




Cronograma de implementación de Modelo de Gestión para Resultados (MGxR) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).

Objetivo General: Cumplir con las diversas Leyes y normas correspondientes a la planeación, programación, asignación y ejercicio presupuestal, seguimiento y evaluación enfocado a la creación de valor público del Municipio de Colima.

No.	Objetivo	Acciones	No.	Actividades	Dependencia Responsable	Responsable	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
							Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas							
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Elaboración y presentación de la propuesta de los lineamientos normativos específicos para la puesta en marcha del Subcomité de Sistema de Control Interno	3.14	Redactar los lineamientos que regiran la labor del que tendrá el Subcomité del Sistema de Control Interno.	Contraloría Municipal.	Lic. Humberto Cabrera Dueñas.																																												
		Elaboración y presentación del Programa Anual de Evaluación (PAE) del 2017.	3.15	Diseñar y realizar los procesos pertinentes conforma a metodologías normativas sobre la materia para emitir un producto de calidad.	Dirección General de Planeación.	Lic. Héctor Cervantes Briseño. LAP Rogelio W. Trejo Mejía.																																												
		Aplicación y seguimiento del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017.	3.16	Establecer un programa de seguimiento y control de Los procesos necesarios para la aplicación del PAE 2017.	Dirección General de Planeación.	Lic. Héctor Cervantes Briseño. LAP Rogelio W. Trejo Mejía.																																												
		Elaboración y presentación del Programa de Mejoramiento de la Gestión.	3.17	Diseñar y realizar un programa de adaptabilidad necesaria para poder incrementar la productividad y eficiencia de las acciones y trabajos de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados (OPD).	Dirección General de Planeación.	Lic. Héctor Cervantes Briseño. LAP Rogelio W. Trejo Mejía.																																												

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

		Cronograma de implementación de Modelo de Gestión para Resultados (MGxR) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).																																																
Objetivo General: Cumplir con las diversas Leyes y normas correspondientes a la planeación, programación, asignación y ejercicio presupuestal, seguimiento y evaluación enfocado a la creación de valor público del Municipio de Colima.																																																		
No.	Objetivo	Acciones	No.	Actividades	Dependencia Responsable	Responsable	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
							Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas							
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Elaboración, presentación e implementación del Programa de Prevención y Administración de Riesgos, que incluye la difusión y seguimiento.	3.2	Integrar y difundir el Programa de Prevención y Administración de Riesgos, para la mitigación de los mismos y evitar las desviaciones a los objetivos y metas institucionales, así como de los recursos financieros.	Contraloría Municipal.	Lic. Humberto Cabrera Dueñas.																																												
		Revisión y evaluación de los trabajos realizados por el Comité Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (CMGCSE) y de los Subcomité del Sistema de Evaluación del Desempeño y el Subcomité de Sistema de Control Interno Municipal en el ejercicio 2017	3.21	Evaluación de los trabajos realizados.	Contraloría Municipal, Tesorería, Oficialía Mayor, Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas.	Directores Generales, Directores y OPD, Enlaces designados.																																												

[Handwritten signature and initials in blue ink]

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

Cronograma de implementación de Modelo de Gestión para Resultados (MGxR) y del Sistema Integral Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (SIMGCSE).

Objetivo General: Cumplir con las diversas Leyes y normas correspondientes a la planeación, programación, asignación y ejercicio presupuestal, seguimiento y evaluación enfocado a la creación de valor público del Municipio de Colima.

No.	Objetivo	Acciones	No.	Actividades	Dependencia Responsable	Responsable	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
							Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas											
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Informe trimestral del Municipal de Gestión, Control, Seguimiento y Evaluación (CMGCSE).	3.22	Presentación del informe del ciclo de gestión 2017.	Contraloría Municipal, Tesorería, Oficialía Mayor, Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas.	Directores Generales, Directores y OPD, Enlaces designados.																																												
		Publicación de resultados de auditorías y de las evaluaciones de desempeño en la página de transparencia del Municipio de Colima.	3.23	Dar cumplimiento a la normatividad en la materia de rendición de cuentas.	Contraloría Municipal, Tesorería, Oficialía Mayor, Dirección General de Planeación, Dirección de Sistemas.	Directores Generales, Directores y OPD, Enlaces designados.																																												

Elaboró:

Firma:

Nombre: LAP. Rogelio Wecelao Trejo Mejía.

Puesto: Jefe de Gestión y Proyectos Sociales.

Autorizó:

Firma:

Nombre: LIC. Héctor Cervantes Briseño.

Puesto: Director General de Planeación.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó:

Firma:

Nombre: LIC. Humberto Cabrera Dueñas.

Puesto: Contralor Municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA